

R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V.

Datum
08-09-2022

Referentie
22500

Bladnummer
1/2

Afzender
Postbus 2196, 2400 CD Alphen aan den Rijn

Aan de bewoners van dit adres

Project: Brede School Noordwijk aan Zee

Geachte bewoner(s),

Postadres
Postbus 2196
2400 CD Alphen a/d Rijn

Bezoekadres
Nijverheidsweg 3
2404 HD Alphen a/d Rijn
info@ravanleeuwen.nl

Behandeld door
Albert Bargeman
a.bargeman@ravanleeuwen.nl

Kamer van Koophandel
28022348

De bouwvakantie hebben we weer enkele weken achter de rug. Direct na de bouwvakantie zijn wij gestart met de funderingen. Hiervoor gebruiken wij een tempex funderingskist. Naast dat dit vlot werkt, is het bijkomend voordeel dat de fundering direct geïsoleerd is. De wapening van de funderingsbalken is direct er achteraan ook aangebracht.

Helaas bleek vlak voor de vakantie dat er waarschijnlijk in 1 van de heipalen een scheur zit. Middels geluidskloppen op de paal wordt dit gecontroleerd. Akoestisch doormeten noemen we dat. Daarom zijn er vorige week aan beide kanten van de paal 2 kleinere schroefinjectiepalen aangebracht. Deze vervangen de gebroken paal. Hiermee is de sterkte weer gewaarborgd.

De fundering wordt nu gereed gemaakt om af te storten. Voordat we dat doen worden nu nog de ankers voor de staalconstructie in de wapening aangebracht. Dat zijn staven waaraan de staalconstructie vast wordt gemaakt en aan de vloer vastzit.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

- Maandag 12 september zal het 1^e deel van de fundering worden gestort.
- Week 37 zal het 2^e deel van de fundering worden gestort.
- Week 38/39 zal de begane grondvloer worden gelegd.
- Week 40/41 zullen de contouren verder vorm krijgen door het bouwen van de staalconstructie voor de 1^e bouwlaag.
Ook zal dan begonnen worden met het bouwen van de steiger rondom het gebouw.
- Week 42/43 wordt dan de 1^e verdiepingsvloer gelegd.

Bij de leveringen van bijvoorbeeld beton voor het storten, de vloeren, de staalconstructie vinden veel transporten plaats. Dat is helaas onvermijdelijk.

Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen zullen onze bouw werkzaamheden niet ongemerkt aan u voorbij gaan, maar wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Mocht u desondanks toch hinder ondervinden, wilt u ons dan informeren. Dan kunnen wij zoeken naar een mogelijke oplossing.

Nieuwbouw school

Hieronder enkele foto's van de voortgang van de bouw van de school.

**Meer informatie**

Meer informatie over de nieuwbouw van de Brede School Noordwijk aan Zee vindt u op nieuwbouwbredeschoolnoordwijk.nl.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden, kunt u contact opnemen met ondergetekende via a.bargeman@ravanleeuwen.nl. Uw contactpersoon op de bouwplaats is onze uitvoerder Anthony van der Helm.



Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Albert Bargeman
Projectleider